

Projeto de Extensão — Planejamento Básico

1. Título do Projeto

Inclusão Digital para Idosos da Comunidade

2. Introdução

Atualmente, muitas pessoas idosas possuem dificuldades no uso de tecnologias básicas, como celulares, aplicativos bancários, redes sociais e serviços digitais. A falta desse conhecimento pode gerar exclusão social e dificuldades no dia a dia.

O projeto busca promover a inclusão digital por meio de oficinas gratuitas, ensinando funções básicas de smartphones e aplicativos úteis para a comunidade.

3. Objetivo Geral

Capacitar idosos da comunidade para o uso básico de tecnologias digitais, promovendo inclusão social e autonomia.

4. Objetivos Específicos

- Ensinar o uso básico do smartphone;
- Auxiliar no uso do WhatsApp e chamadas de vídeo;
- Orientar sobre segurança digital e golpes virtuais;
- Ensinar acesso a aplicativos bancários e serviços públicos;
- Promover interação social através da tecnologia.

5. Público-Alvo

Idosos da comunidade local com pouca ou nenhuma familiaridade com tecnologias digitais.

6. Justificativa

Com o avanço da tecnologia, diversos serviços passaram a depender do acesso digital. Muitos idosos encontram dificuldades para utilizar essas ferramentas, ficando dependentes de terceiros para atividades simples.

O projeto contribui para inclusão social, independência e melhoria da qualidade de vida dos participantes.

7. Escopo do Projeto

Inclui:

- Planejamento das oficinas;
- Produção de material educativo;

- Realização de encontros presenciais;
- Suporte básico aos participantes.

Não inclui:

- Compra de equipamentos;
- Suporte técnico avançado;
- Cursos profissionalizantes.

9. Recursos Necessários

Recursos Humanos:

- 1 coordenador;
- 2 voluntários/monitores.

Recursos Materiais:

- Sala com cadeiras;
- Projetor;
- Apostilas;
- Smartphones dos participantes.

11. Benefícios Esperados

- Inclusão digital;
- Maior independência dos idosos;
- Redução da exclusão social;
- Fortalecimento da interação comunitária.

12. Indicadores de Sucesso

- Número de participantes;
- Participação nas oficinas;
- Avaliação de satisfação;
- Quantidade de idosos que aprenderam funções básicas.

13. Conclusão

O projeto busca gerar impacto social positivo através da inclusão digital, proporcionando mais autonomia e qualidade de vida aos idosos da comunidade.

8. Cronograma

Etapa	Período
Planejamento do projeto	Semana 1
Divulgação e inscrições	Semana 2
Preparação do material	Semana 3
Realização das oficinas	Semanas 4 e 5
Avaliação final	Semana 6

10. Riscos do Projeto

Risco	Possível Solução
Baixa participação	Divulgação em centros comunitários
Dificuldade de aprendizagem	Atendimento individual
Falta de internet	Uso de materiais offline